

ملخص

تعتبر مشاريع النقل والماء واحدة من أهم القطاعات المتعاقدة في فلسطين ، حيث أصبحت هذه المشاريع أكبر حجما ومعقدة وتتنوع على نطاق واسع بحيث تؤثر العديد من العوامل في نتائج المشروع ، أحد أكبر العوامل التي تؤثر على نتائج المشروع هو تجاوز التكاليف ، إنها تقلل من أرباح المقاولين إلى خسائر هائلة ، وتركها في مشاكل كبيرة. تكلفة البناء هي واحدة من العوامل الرئيسية لنجاح أي مشروع خلال المدة من البداية وحتى الانتهاء من المشروع بأكمله. في السنوات الماضية ، تميز معظم المشروع ، إن لم يكن كله ، بتجاوز التكلفة دون أي اعتبار للحجم والتعقيد. يختلف حجم تجاوز التكلفة بشكل كبير من مشروع إلى مشروع ، وهذا يؤدي إلى الحاجة الشديدة لتقليل التجاوز في التكاليف ، وهنا تأخذ إدارة المشروع دورها كعنصر أساسي للنجاح.

في مشروع التخرج لدينا سوف ندرس قطاع المقاولات لمشاريع النقل والمياه وسوف نحدد العقبات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع ، ونعترف بالعوامل التي تؤثر على التكلفة في المشروع وتؤدي إلى تجاوز التكلفة ، وأخيرا سوف نحدد العامل الرئيسي والكبير وفحص أهميتها النسبية.

سيتم تغطية العديد من الجوانب في هذا البحث ، مثل عملية إدارة التكلفة ، وطريقة تقدير وتكلفة التخصيص في مشروع النقل ، وتجاوز أسباب التكلفة ، والنتائج ، والحلول.