يعتبر قطاع الإنشاءات و البناء احد أهم القطاعات الاقتصادية في فلسطين لما له من اثر كبير و ملحوظ على الاقتصاد الفلسطيني.
يتعرض قطاع البناء لعدة مشاكل و التي اهمها مشكلة التاخير في تسليم المشاريع الانشائية، و نتيجة لذلك تم عمل دراسة لمعرفة الاسباب الرئيسية المسسبة لهذا التاخير عن طريق مساعدة الاشخاص المختصين و اصحاب العلاقة المتمثلين بالمقاول و المالك و الاستشاري.
نتائج الدراسة كانت متنوعة و تمثلت بالاتي:
1- ترسية العطاء على المقاول الاقل سعر و عدم اعتماد معايير اخرى.
2- نقص العمال المهرة و انخفاض انتاجية العمال.
3- تاخير المالك في صرف الدفعات المستحقة للمقاول.
4- مضاربات في الاسعار من قبل المقاولين نتيجة المنافسة الشديدة
5- عدم قدرة المقاول على ادارة مشاريعه نتيجة لكبرها و تعقيدها.
