ملخص
مع ازدياد حجم العقود والانشاءات وتعقيدها، أصبح نجاح اي مشروع يعتمد بشكل رئيسي على كيفية ادارة هذه المشاريع.
وفيما لا شك فيه ان افتصاد فلسطين يعتمد بشكل أساسي على قطاع الانشاءات. فهو يعمل على تحفيز القطاعات الاخرى مثل تجارة مواد البناء وغيرها. بالاضافة الى مساهمتها في تشغيل الايدي العاملة ومنح فرص عمل جديدة.
نظراّ لحاجة الجامعة العربية الامريكية لملاعب رياضية قامت بانشاء صالة رياضية مغلقة بمواصفات عالمية، واجه المشروع العديد من المشاكل اثناء عملية التنفيذ وهذا بالتالي سبب بتأخير انهاء المشروع وتسليمه، فكان من الضروري ان يتم عمل جدول زمني للمشروع وحساب كافة التكاليف لجميع الاعمال داخل المشروع والحصول على المدة الزمنية الكاملة للمشروع.
هذا المشروع يهدف الى تقييم مشروع الصالة الرياضية المغلقة وعمادة شؤون الطلبة  بالجامعة العربيه الامريكية ويشمل:
[bookmark: _GoBack] - دراسة وثائق المشروع 
خاصة بالمشروع  work breakdown structure  تحضير -
عمل تقدير للفترة الزمنية للمشروع -
  حساب كميات للمشروع -
  حساب التكاليف للمشروع -
 مقارنة الزمن المحسوب مع الزمن الفعلي للمشروع  -
تحليل النتائج  -
الهدف الرئيسي من هذا المشروع ضمان انتهاء المشروع ضمن المدة المحددة والجودة والتكلفة كما موضح بوثائق العطاء   والمواصفات.

