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Abstract Body:
Items must be provided in the Abstract:
· Why do you think this project is important?  Please explain the significance of this
                   Project in brief. 
· In your point of view what are the important aspects that should be covered in the project?
· Objective(s): In your view, please explain the main objectives of the project.
· Methodology:  Give a brief outline of the application development process.
· Had this project been done before? Are there any similar applications available today?
· 
· Note: Please deliver this abstract early to ensure that your Project has been approved by the department’s projects committee. Registration will not be done without this approval.



Project’s Abstract:
مع أهمية الادارة الهندسية و اعتبارها جزءا مفصليا في القطاع الانشائي، إلا أنه يتم ملاحظة إهمال كبير في تطبيق هذه المبادئ في القطاع الإنشائي في فلسطين. هذا الإهمال في التطبيق قد يؤدي إلى عدة مشاكل أثناء تنفيذ المشروع مثل: الزيادات في التكلفة، الزيادات في موعد التسليم و غيرها. سيقوم هذا المشروع بدراسة المدرسة الانجليزية الحديثة و أخذها كحالة للدراسة، تقع المدرسة في منطقة المعاجين في الشمال الغربي لمدينة نابلس. تقدر مساحة الأرض ب 7 دونمات و مساحة البناء ب 5 دونمات. تحتوي المدرسة على صفوف دراسية، مختبرات مختلفة، ملاعب داخلية و خارجية بالإضافة إلى مصفات. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أهمية تطبيق مبادئ الإدارة و البرامج الحديثة للمقاولين و المكاتب الهندسية في السوق الفلسطيني. سيتم تطبيق هذا الايضاح من خلال استخدام عدة برامج و مبادئ منها برنامج الريفيت، بريمافيرا، نافس ووركس و اللوميون. سوف يساعد استخدام هذه البرامج في تحديد الجدول الزمني للمشروع، حصر الكميات المستخدمة، إدارة الدفعات و المستلزمات المالية للمشروع، بالاضافة الى توفير عرض موضح و أجمل للمشروع. بداية تم جمع المعلومات اللازمة من مخططات و انتاجية العمال، من خلال عمل مقابلات مفصلة مع عدة مقاولين فلسطينيين. تم تحديد الانشطة و اعتمادياتها و ادخالها إلى برنامج البريمافيرا بهدف الحصول على المعلومات اللازمة المتعلقة بالمال و الوقت. يتم ادخال المخططات على برنامج الريفيت بهدف حصر الكميات و الحصول على مودل ثلاثي الابعاد. تم استخدام برنامج اللوميون للحصول على تمثيل واضح و ذو جمالية للمنشأ. ختاما يتم إدخال جميع المعلومات و المخرجات على برنامج النافس ووركس بهدف اخراج منتج خماسي الأبعاد يسهل عمليات تحليل المنشأ و تطوير الخطط المعمول بها بناء على الوضع القائم.























Issue number: GP1-4                                                               

Quality and Accreditation Unit -ABET Center     Room: 112610          Ext: 88-2223         E-mail: equ@najah.edu

image1.png




image2.png
Faculty of Engineering & Information Technology
Quality and Accreditation Unit

ABET Center





