[bookmark: _GoBack]ان وقت المشروع مهم جداً لتجنب المتعهد من التأخير وإزالة الأضرار المصفاة. في هذا البحث ، سيتم جمع وتحليل جميع أسباب التأخير.
ويمكن القيام بذلك عن طريق الاستبيان لإبراز الأسباب الرئيسية للتأخير. بعد تحليل الاستبيان ، يجب تعيين الإجراءات العلاجية الدقيقة.
الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تسليط الضوء على الأسباب الرئيسية لتأخير المشروع وإعطاء إجراءات مناسبة لتجنب المتعهد من خسائر فادحة.
يمكن تلخيص منهجية تحقيق هدف المشروع على النحو التالي:
1. جمع كل المعلومات اللازمة عن التأخير الذي تسبب فيه المقاول أو المالك.
2. تصميم استبيان ليتم توزيعه بين المقاولين والمالكين للتعرف على الأسباب الرئيسية لتأخير المشروع.
3. تحليل الاستبيان باستخدام برنامج SPSS للحصول على نتائج ملحوظة
4. اتخاذ إجراءات معقولة من قبل كل من المقاول والمالك لتجنب أي خسائر أو جوانب سلبية لتحقيق أقصى قدر من تطلعاتهم.
تم تنفيذ العديد من المشاريع المماثلة من قبل. ولكن ، عادة ما يحتج المقاولون من وقت التأخير والشعور بالإهمال ضد إدارة وقت المشروع. في هذا البحث يجب على المقاول والمالك أن يلفت انتباههم أكثر عن الوقت.
