الملخص
أصبحت الصناعات الإنشائية لاعباً مهماً وعامل حيوي للتنمية الاقتصادية لأي بلد وخاصة البلدان النامية التي تواجه مشاكل وتحديات. أصبح الانتهاء بنجاح من مشاريع البناء ضمن الميزانية المحددة مهمة صعبة ومن غير المألوف أن يتم الانتهاء من المشروع جيدًا خلال الوقت المقدر له والميزانية والجودة المطلوبة.

[bookmark: _GoBack] المشاريع هي واحدة من الوسائل التي تطور بها المنظمات والمجتمعات من أجل تحقيق التوازن بغض النظر كانت مشاريع خدمات أو مشاريع ربحية؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بقدرات المنظمات والأفراد، يجب أن يتمتع عمال المشروع بالمهارات الأساسية للإدارة. 
من الواضح أن إدارة المشروع مهمة للغاية؛ لأنه يساهم في تحويل الأفكار إلى واقع عملي يعزز وسائل الإدارة وتفعيل الاستخدام الأمثل للموارد وتفاصيل أنشطة الأرباح والخدمات.
هذا المشروع هو تنفيذ الإدارة الهندسية في الواقع عن طريق القيام بعمل مخطط زمني للمشروع، وحساب الكميات المطلوبة وتقدير ميزانية المشروع "مدرسة الحاج قاسم" في مدينة طولكرم.
أهداف المشروع هي:
1- دراسة المستندات الإنشائية للمشروع.
2- حساب الجدول الزمني للمشروع باستخدام برنامج البريمافيرا.
3- إجراء مسح منهجي للكميات المشروع.
4-تقدير التكلفة التفصيلية للمشروع.
5-مقارنة الوقت والتكلفة التقديرية بالوقت والتكلفة الفعلية وتقدير الفرق بينهم.
6- تحليل أسباب التباين.

