يتمتع العالم الحالي بحركة ضخمة من المشاريع واسعة النطاق ، مما يجعل الحاجة إلى تحليل الأنظمة والمناهج أكثر ضرورة. في فلسطين ، كما هو الحال في بلدان أخرى ، يعتبر قطاع البناء عنصراً مهماً جداً للنمو الاقتصادي لأنه يطور القطاعات الاجتماعية والثقافية ويخلق المزيد من فرص العمل في المجتمع. أحد أشهر أنظمة تقييم المباني وتقييمها هو نظام نمذجة معلومات المباني (BIM). BIM هو برنامج برمجي إبداعي وقد شهد استخدام واسع النطاق في شركات تصميم العمارة في جميع أنحاء العالم. يمكّن هذا البرنامج المهندسين المعماريين والمتعاقدين والمستشارين الآخرين من العمل في وقت واحد والتعاون المتقاطع لإنتاج منتج نهائي أكثر ملاءمة ومجديًا واستدامة. يعزز BIM من كفاءة عالم AEC (الهندسة المعمارية والهندسة والبناء) إلى نقطة يمكن تحرير المباني رقميًا في الوقت الفعلي.
سيطبق هذا المشروع نظام BIM على المبنى الجديد لجامعة القدس المفتوحة في محافظة طولكرم. المبنى قيد الإنشاء. لديها مساحة إجمالية 7500 متر مربع وتتكون من 7 طوابق. السبب الرئيسي لاختيار BIM في هذا المشروع هو أنه يوفر الوقت والتكلفة والجودة ، في المقابل BIM لديه القدرة على اتخاذ القرارات في وقت مبكر في إجراء تقييم وتحليل التصاميم قبل ذكر عملية البناء.
سيتم استخدام العديد من البرامج في هذا المشروع ، سيتم استخدام برنامج Revit بشكل أساسي لحساب الكميات وتقدير التكلفة ورسم المبنى ثلاثي الأبعاد ، وسيتم استخدام Navisworks لجدولة وقت المشروع.
الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هي:
1. مراجعة خطط تصميم البناء الرئيسية والرسوم البيانية ،
2. حساب الكميات والتكاليف التفصيلية وجدولة وقت المشروع من أجل تقليل التكلفة والوقت إلى الحد الأدنى ،
[bookmark: _GoBack]3. وأخيرا مقارنة الوقت المحسوب والتكلفة مع الفعلية من المتعهد للمشروع.
